



# รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
+ จังหวัดสมุทรสงคราม

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้มีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๑๓
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณที่ผ่านมา	๑๔ - ๑๗
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๘ - ๒๐
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๒๑ - ๒๓
ภาคผนวก	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ	๒๔ - ๒๕
- รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๖
- รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)	๒๗ - ๓๖

---

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่งผลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้โครงการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น แล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเกิดผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์กรบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ หรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

## ๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ระบุว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๓.๑ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๓.๒ เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓.๓ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๓.๔ เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๓.๕ เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๓.๖ เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๓.๗ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๓.๘ เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๓.๙ เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

### ๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

#### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

#### ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

#### ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ (๓)

## ขั้นตอนที่ ๕

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ข้อ ๒๙ (๓)



## ๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระบวนการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

### (๑) กรอบเวลา (time & timeframe)

การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

### (๒) ความสอดคล้อง (relevance)

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

### (๓) ความพอเพียง (adequacy)

การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

### (๔) ความก้าวหน้า (Progress)

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

#### ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

#### ๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง กลุ่มอาชีพมีความแข็งแรง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัย เสพติด ปลอดภัย การพนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency)

ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness)

ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)

ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)

เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและเขตอปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน

### ๕.๓ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึง โอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

### ๕.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์ ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

### ๕.๕ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ช่วงแรกของการจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปี)
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง

และเพิ่มเติม

๕.๖ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๗ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๘ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๙ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

๕.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

## ๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) หารระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณเอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

### ๖.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการนำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

## ๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

### ๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๑) ข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เว็บไซต์ <https://lssso.dla.go.th>

### ๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้วในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้วในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

### ๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## ๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๘.๑ ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๘.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จำเป็นต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๓ ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๘.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๘.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับรัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๘.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)

๘.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๘.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับรัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

๘. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

๑. นายประกิจ แสงจันทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ประธานกรรมการ
๒. นายหवल ชื่นจิต	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	กรรมการและเลขานุการ
๓. นายสุรียน มีรักษา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	กรรมการ
๔. นางสาวศิรินันท์ ทองคำ	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๕. นางสาวรุ่งนภา ไม้แก่น	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๖. นายชาคริต ผิวงาม	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านปากมาบ	กรรมการ
๗. นายวิวรรธน์ โตเหมือน	ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐	กรรมการ
๘. นายสมบัติ เขียวนิล	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๙. นายดุสิต ทรัพย์พ่วง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๑๐.นางสุภาวดี ม่วงงาม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.นางวารุณี บุญน้อย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผลในงบประมาณที่ผ่านมา

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่แสดงยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๐), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓, หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs), แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด/อำเภอ, ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม และแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบางแก้ว

#### วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

“ชุมชนน่าอยู่ อาชีพก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมวัฒนธรรมและนันทนาการ”

#### พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับ

พันธกิจที่ ๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโภคในเขตตำบลให้ครอบคลุมครบถ้วนเพื่อราษฎรได้รับความสะดวก

พันธกิจที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณภาพรายได้

พันธกิจที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์

พันธกิจที่ ๔ การอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พันธกิจที่ ๕ การอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมการนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ และการกีฬา

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนระยะกลางที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา โดยกำหนดการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับรวมทั้งนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ได้แก่

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโภค

##### แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์

(๑) การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ให้มีสภาพดี และได้มาตรฐานเพื่อการสัญจรที่สะดวก

(๒) การขุดลอกแพรงสาธารณสุขที่ตื้นเขินเพื่อการสัญจร การระบายน้ำ การนำน้ำมาใช้เพื่อการทำนาเกลือ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

(๓) การพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

(๔) การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ประปาภูมิภาค

(๕) การขอติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม พัฒนา และฟื้นฟูอาชีพของราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ มีการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพและรายได้

แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์

- (๑) การส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเหนียวแน่นมั่นคง
- (๒) การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้แก่ราษฎร
- (๓) การสนับสนุนด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรมแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
- (๔) การจัดหาอาชีพเสริมแก่เยาวชนระหว่างปิดภาคเรียนและราษฎรที่ว่างงานตามฤดูกาล

๓. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์

แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์

- (๑) การสนับสนุน/จัดกิจกรรมทางสังคม การต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหา อาชญากรรมและอื่น ๆ
- (๒) การให้ความรู้ด้านการระวังรักษาสุขภาพอนามัย
- (๓) การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้มีพัฒนาการได้สมวัย สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้อย่างเหมาะสม
- (๔) การจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่ราษฎร พัฒนาไปสู่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- (๕) การให้การสงเคราะห์แก่คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์

- (๑) การรณรงค์สร้างจิตสำนึก การจัดอบรมผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๒) การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและตามแนวลำคลอง
- (๓) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
- (๔) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การบริการ นักท่องเที่ยวและอื่น ๆ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริม การนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจและการกีฬา

แนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์

- (๑) การส่งเสริมและจัดกิจกรรม ฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๒) การจัดสร้างสวนหย่อมสวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
- (๓) การจัดสร้างสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน/ตำบล สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านชุมชน และจัดแข่งขันกีฬาประจำตำบล

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๒.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการจริง
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโมค	๗๔	๒๔	๑๘
๒. ด้านการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพและรายได้	๑๘	๕	๓
๓. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์	๑๓๐	๖๐	๒๙
๔. ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๓๑	๘	๒
๕. ด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๒๒	๓	๓
รวม	๒๗๕	๑๐๐	๕๕

พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการในแผนพัฒนา ๒๗๕ โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๑๐๐ โครงการ ร้อยละของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ ดำเนินการจริง ๕๕ โครงการ ร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐

๒.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการจริง
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโมค	๕๑	๒๘	๒๓
๒. ด้านการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพและรายได้	๑๘	๕	๓
๓. ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์	๑๓๓	๖๐	๒๙
๔. ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๒๗	๑๐	๕
๕. ด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๒๐	๖	๓
รวม	๒๔๙	๑๐๙	๖๓

พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการในแผนพัฒนา ๒๔๙ โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๑๐๙ โครงการ ร้อยละของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๘ ดำเนินการจริง ๖๓ โครงการ ร้อยละของโครงการที่ได้ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๐

### ส่วนที่ ๓

## ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เป็นการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะติดตามเฉพาะแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### แบบที่ ๑ การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

สรุป องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้ดำเนินการครบองค์ประกอบ ๑๘ ข้อ

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**๑. ข้อมูลทั่วไป**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

**๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น**

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๔	๑๐๙,๖๓๙,๒๐๐	๕๑	๘๐,๕๒๐,๐๐๐	๕๙	๙๒,๓๙๘,๐๐๐	๕๕	๗๖,๙๗๕,๐๐๐	๓๘	๒๒,๗๒๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมพัฒนา และฟื้นฟูอาชีพราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการพัฒนา ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่ม คุณภาพและรายได้	๑๘	๒,๓๔๐,๐๐๐	๑๘	๒,๓๔๐,๐๐๐	๑๘	๒,๔๔๐,๐๐๐	๑๘	๒,๓๔๐,๐๐๐	๑๘	๒,๓๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ส่งเสริม การศึกษาและสังคมสงเคราะห์	๑๓๐	๗๗,๖๒๔,๗๒๕	๑๓๓	๘๐,๓๕๑,๗๒๕	๑๓๐	๙๑,๓๓๑,๖๔๕	๑๓๕	๑๑๖,๙๑๑,๗๒๕	๑๓๔	๗๕,๓๑๑,๗๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน และส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๓๑	๑๒,๙๒๐,๐๐๐	๒๗	๗,๓๓๐,๐๐๐	๓๗	๕๓,๒๒๐,๐๐๐	๒๙	๓๘,๗๓๕,๐๐๐	๒๘	๖,๕๓๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และการส่งเสริม การ นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจและ การกีฬา	๒๒	๙,๘๐๐,๐๐๐	๒๐	๘,๔๕๐,๐๐๐	๒๔	๑๒๒,๗๕๐,๐๐๐	๒๒	๙,๘๕๐,๐๐๐	๒๐	๘,๕๕๐,๐๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒๗๕</b>	<b>๒๑๒,๓๒๓,๙๒๕</b>	<b>๒๔๙</b>	<b>๑๗๘,๙๙๑,๗๒๕</b>	<b>๒๖๖</b>	<b>๓๖๒,๑๓๙,๖๔๕</b>	<b>๒๕๙</b>	<b>๓๐๔,๘๑๑,๗๒๕</b>	<b>๒๓๘</b>	<b>๑๑๕,๓๕๖,๗๒๕</b>

### ๓. การติดตามความก้าวหน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในแต่ละยุทธศาสตร์มีการนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และโครงการ และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียด ดังนี้

#### ๓.๑ การดำเนินการสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้บรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ จังหวัดสมุทรสงคราม ทุกโครงการ รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม	แผนพัฒนา อบต.บางแก้ว (โครงการ)	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (บาท)
ประเด็นพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลาย และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง	๑๐	๔,๙๘๐,๐๐๐
ประเด็นพัฒนาที่ ๒ ใช้อัตลักษณ์ของจังหวัด ยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสงคราม สินค้าเกษตรปลอดภัย	๑๘	๒,๔๔๐,๐๐๐
ประเด็นพัฒนาที่ ๓ พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และจัดให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสม	๑๙๗	๒๙๗,๖๓๙,๖๔๕
ประเด็นพัฒนาที่ ๔ พื้นฟูแหล่งน้ำ บริหารจัดการขยะ พัฒนาป่าชายเลน ส่งเสริมพลังงานทดแทน	๔๓	๕๗,๐๘๐,๐๐๐
รวม	๒๖๘	๓๖๒,๑๓๙,๖๔๕

#### ๓.๒ ยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วในภาพรวมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖๘ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๓๖๒,๑๓๙,๖๔๕ บาท และแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติโดยการอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติ เงินสะสม และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (เฉพาะโครงการ) รวม ๑๒๒ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๓๔๕,๐๖๓ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๙ โครงการ (ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ) เบิกจ่ายแล้ว ๓๗,๒๙๑,๗๔๘.๗๓ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๓๐ โครงการ

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอนแนะ

สรุปผลการดำเนินงานตามแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. การกำกับกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดทำแผนครบถ้วนทั้ง ๑๘ ข้อ

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนโครงการและงบประมาณรวมทุกยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗๕ โครงการ งบประมาณ ๒๑๒,๓๒๓,๙๒๕ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔๙ โครงการ งบประมาณ ๑๗๘,๙๙๑,๗๒๕ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒๖๘ โครงการ งบประมาณ ๓๖๒,๑๓๙,๖๔๕ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๒๒๘ โครงการ งบประมาณ ๑๒๐,๘๖๖,๘๒๕ บาท
- ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ จำนวน ๒๓๐ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๘๔๖,๗๒๕ บาท

๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงครามครบทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๒๖๘ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ ๓๖๒,๑๓๙,๖๔๕ บาท และแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติโดยการอนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติ เงินสะสม และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (เฉพาะโครงการ) รวม ๑๒๒ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๓๔๕,๐๖๓ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๙ โครงการ (ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ) เบิกจ่ายแล้ว ๓๗,๒๙๑,๗๔๘.๗๓ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๓ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๓๐ โครงการ

#### ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑. นโยบายของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ที่มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการมีมากเกินไปจนเกินจำนวนบุคลากร

๒. งบประมาณมีจำกัด จึงไม่ได้ดำเนินการโครงการตามแผนที่วางไว้

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางแก้ว ดังนี้

๑. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ควรระบุเหตุผลทุกโครงการว่ามีสาเหตุใดที่ไม่ได้ดำเนินการ
๒. ในการนำเสนอโครงการควรนำยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวตั้ง แล้วจึงอ้างอิง ยุทธศาสตร์อื่น เพื่อให้เข้าใจง่าย
๓. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากกว่าจำนวนโครงการที่นำมาบรรจุในงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
๔. จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลบางแก้ว ดังนี้

.....

.....

.....

.....

ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

.....

.....

.....

.....

การประเมินการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๘.๒๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗.๓๗
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๗.๘๘
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๘.๐๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐.๓๗
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๓๗
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๐๐
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๒๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๑๓
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๘๗
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๖๒
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๓.๗๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๑๓
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๗๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๑๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๓.๘๗
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๑.๘๗

# ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ที่ ทจก0 / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประกอบด้วย

(๑) นายประกิจ แสงจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘	กรรมการ
(๒) นายหวล ชื่นจิต	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘	กรรมการ
(๓) นายสุรียน มีรักษา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘	กรรมการ
(๔) นางสาวศิริพันธ์ ทองคำ	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๘	กรรมการ
(๕) นางสาวรุ่งนภา ไม้แก่น	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการ รพ.สต. ป่าสามขา	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
(๘) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
(๑๐) นางสุภาวดี ม่วงงาม	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๔	กรรมการ
(๑๑) นางวารุณี บุญน้อย	ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๑๐	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกิตติชัย ตันประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ที่ ๔๖๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ ๓๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน  
๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  
ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
บางแก้ว ดังนี้

- |                        |  |
|------------------------|--|
| ๑. นายประกิจ แสงจันทร์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘ ประธานกรรมการ |
| ๒. นายหวล ชื่นจิต      | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗               |
- กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกิตติชัย ต้นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๘  
 อบต.บางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘		ได้รับอนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวนโครงการ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๙	๙๒,๓๙๘,๐๐๐	๓๘	๕๖,๒๔๖,๔๕๖	๒๒	๒๖,๘๖๔,๖๗๖.๒๓	๑๓	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม พัฒนา และฟื้นฟูอาชีพราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ มีการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณภาพและรายได้	๑๘	๒,๔๔๐,๐๐๐	๕	๑๓๐,๐๐๐	๓	๕๘,๓๘๐	-	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษาและสังคมสงเคราะห์	๑๓๐	๙๑,๓๓๑,๖๔๕	๖๑	๕,๔๗๑,๖๐๗	๔๑	๓,๕๖๐,๔๙๐.๕๐	-	๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๓๗	๕๓,๒๒๐,๐๐๐	๙	๑๙๐,๐๐๐	๖	๓๕,๕๒๕	-	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริม การนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจและการกีฬา	๒๔	๑๒๒,๗๕๐,๐๐๐	๙	๘,๓๐๗,๐๐๐	๗	๖,๗๗๒,๖๗๗	-	๒
<b>รวม</b>	<b>๒๖๘</b>	<b>๓๖๒,๑๓๙,๖๔๕</b>	<b>๑๒๒</b>	<b>๗๐,๓๔๕,๐๖๓</b>	<b>๗๙</b>	<b>๓๗,๒๙๑,๗๔๘.๗๓</b>	<b>๑๓</b>	<b>๓๐</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๔๕.๕๒</b>	<b>๑๙.๔๒</b>	<b>๒๙.๔๗</b>	<b>๑๐.๒๙</b>	<b>๔.๘๕</b>	<b>๑๑.๑๙</b>

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโคค

๑.๑ กลยุทธ์ที่ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ให้มีสภาพดี และได้มาตรฐานเพื่อการสัญจรที่สะดวก  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา กำหนดการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์บริเวณโรงเรียน บ้านบางบ่อ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐ x ๔๐ เมตร	๒,๘๓๐,๐๐๐	กองช่าง			✓		งบ ประมาณ ไม่ เพียงพอ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ฝั่งตะวันออกแยกคลอง ๒ หมู่ ๖ - หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๓๕๐.๐๐ เมตร	๙๖๙,๐๐๐	กองช่าง		✓				
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย ๕ แยก ๒ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร ๒ ฝั่ง	๓๑๘,๐๐๐	กองช่าง		✓		๒๙๗,๐๐๐		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา กำหนดการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ตามถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๔	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ทั้ง ๒ ฝั่ง ระยะทาง ๓.๐๐ เมตร	๗๘๓,๐๐๐	กองช่าง		✓			๗๘๓,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน สายจัดรูป ปลายคลองบางแก้ว หมู่ที่ ๑	พื้นที่ทางเดินเท้า กว้าง ๑.๘ เมตร พื้นที่ไม้ น้อยกว่า ๒,๘๔๖.๔๐ ตรม.	๒,๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง			✓			จ่ายขาด เงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติก คอนกรีต ซอยบ้านสุโข หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง ๔.๘๐ เมตร ระยะทาง ๙๘.๐๐ เมตร	๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง			✓			จ่ายขาด เงินสะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอยบางแก้ว อุดมสุข หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร	๔๓๒,๐๐๐	กองช่าง			✓			จ่ายขาด เงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยข้างบ้านช่างวิ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก ระยะทาง ๑๐๓.๐๐ เมตร	๔๕,๖๐๐	กองช่าง	๑๘ ส.ค. ๖๘ ถึง ๑๗ ก.ย. ๖๘	✓			๔๕,๕๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา กำหนดการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร้านค้าก๊อปลาท หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน กว้าง ๒.๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๙๗.๐๐ เมตร	๔๐๔,๐๐๐	กองช่าง		✓			จ่ายขาด เงินสะสม	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านคลองกลาง ซอย ๒ แยก ๑ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รวมฝาระยะทางรวม ๑๒๖.๐๐ เมตร	๔๕๘,๐๐๐	กองช่าง		✓			จ่ายขาด เงินสะสม	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านบ้านก หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. รวมฝ่า ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร	๘๓๓,๐๐๐	กองช่าง		✓			จ่ายขาด เงินสะสม	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่บ้าน ทรัพย์เจริญสุข ซอย ๔ หมู่ที่ ๔	สร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๑.๔๘ ตารางเมตร	๗๐๘,๐๐๐	กองช่าง		✓			จ่ายขาด เงินสะสม	
๑๓	โครงการปรับปรุงศาลาภิรมคลอง ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔	ปรับปรุงศาลา กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร	๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง	๔ ส.ค. ๖๘ ถึง ๒ พ.ย. ๖๘	✓		๒๔๙,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา กำหนดการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเฟื่องฟ้า แยก ๑ หมู่ที่ ๕	สร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง		✓			จ่ายขาด เงินสะสม	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านบางป่อ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร	๑,๖๕๐,๐๐๐	กองช่าง		✓			จ่ายขาด เงินสะสม	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมยกระดับ ซอยบ้าน บางประจันต์ แยก ๑ หมู่บ้านโรงพืง หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร	๑๕๔,๐๐๐	กองช่าง		✓			จ่ายขาด เงินสะสม	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย ๓ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓.๓๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๒๓๙,๐๐๐	กองช่าง	๑๘ ส.ค. ๖๘ ถึง ๒ ต.ค. ๖๘	✓		๒๓๙,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวหินคลุก ซอยถึงประปาใหม่ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง		✓			จ่ายขาด เงินสะสม	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา กำหนดการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการวางแผนปูนทางเดิน เท้า หมู่ที่ ๑ - ๑๐	วางแผนพื้นที่สำเร็จ ขนาด ๐.๓๕ เมตร x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑,๑๐๐ แผ่น	๓๗๒,๐๐๐	กองช่าง	๔ ส.ค. ๖๘ ถึง ๒ พ.ย. ๖๘	✓			๓๗๑,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๒๐	โครงการปรับปรุงซุ้มกลอง ริมถนนพระราม ๒ บริเวณทางเข้าเมือง	ปรับปรุงซุ้มกลอง กว้าง ๕.๗๐ เมตร สูง ๑๐.๓๐ เมตร	๔,๗๕๗,๐๐๐	กองช่าง			✓			จ่ายขาด เงินสะสม
๒๑	โครงการวางแผนปูน ทางเดินเท้า หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕	วางแผนปูนทางเดินเท้า ในพื้นที่หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕ ขนาด ๐.๓๕ เมตร x ๑.๐๐ เมตร	๒๕๔,๐๐๐	กองช่าง	๖ ส.ค. ๖๗ ถึง ๔ ต.ค. ๖๗	✓			๒๕๑,๐๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างสะพานไม้ ทางเดินเท้าบริเวณปลายคลอง บางแก้ว หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างสะพานไม้ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร	๒๕๕,๐๐๐	กองช่าง	๖ ส.ค. ๖๗ ถึง ๕ ต.ค. ๖๗			✓		งบ ประมาณ ไม่ เพียงพอ
๒๓	โครงการซ่อมแซมฝาราง ระบายน้ำซอยลูกแก้ว หมู่ที่ ๒	ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ขนาด ๐.๕๕ x ๐.๖๐ x ๐.๑๐ เมตร	๑๖๓,๐๐๐	กองช่าง	๖ ส.ค. ๖๗ ถึง ๔ พ.ย. ๖๗	✓			๑๕๓,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา กำหนดการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัดใน ซอย ๒ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕ เมตร ยาว ๒๗๖.๐๐ เมตร	๑,๐๗๘,๐๐๐	กองช่าง	๑๗ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๗ พ.ค. ๖๘	✓			๙๕๘,๐๐๐	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนซอย สง่าทิศ หมู่ที่ ๕	ปรับปรุงถนน กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร	๑๗๒,๐๐๐	กองช่าง	๖ ส.ค. ๖๗ ถึง ๔ พ.ย. ๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐	
๒๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเข้า อบต.บางแก้ว บริเวณ บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ทางเข้า อบต.บางแก้ว ทางทำพื้นที่ ๕๐๘ ตารางเมตร	๒,๙๙๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๗ มี.ค. ๖๘ ถึง ๑๗ พ.ค. ๖๘	✓			๒,๔๒๗,๖๗๒	
๒๗	โครงการปรับถมที่ดิน อบต. บางแก้ว หมู่ที่ ๕	ปรับถมที่ดิน อบต. บางแก้ว พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๗,๙๐๐ เมตร และถม บ่อลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	๑๗,๖๖๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ ต.ค. ๖๗ ถึง ๒๗ มี.ค. ๖๘	✓			๑๑,๖๔๐,๐๐๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างห้องสุขา อบต. บางแก้ว หมู่ที่ ๕	ห้องสุขา อบต.บางแก้ว ขนาดกว้าง ๑๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร	๒,๖๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ ต.ค. ๖๗ ถึง ๒๕ มี.ย. ๖๘	✓			๒,๔๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมเมือง เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างศูนย์ประชุมเมืองเฉลิม พระเกียรติ ตามแบบสำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง	๔,๕๕๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๐ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๙ ส.ค. ๖๗	✓			๔,๕๕๔,๐๐๐	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวหินคลุกเสียบคลองหนึ่ง ตอน ๒ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร	๕,๓๒๓,๐๐๐	กองช่าง			✓			รอนั่งสื่อ อุดหนุน จาก การไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปภค

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑ การขุดลอกแพรงกษารณษะที่ต้นเชินเพื่อการสญจร การรบบายนน้ำ การนำน้ำมาทำให้เพื่อการทำนาเกลือ และเพาะเลียงส้วน้ำ  
(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา กำหนดการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการขุดลอกแพรงกษารณษะพร้าวข้างหมู่บ้านสรวย หมู่ที่ ๑	ขุดลอกแพรงกว้ง ๒.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๑๐๘,๐๐๐	กองช่าง	๒๐ ส.ค. ๖๘ ถึง ๓ ต.ค. ๖๘	✓			๙๙,๐๐๐	
๒.	โครงการขุดลอกแพรงกษารณษะบริเวณข้างร้านอาหารแดง หมู่ที่ ๑	ขุดลอกแพรง ปากร่อง กว้งเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ก้นร่องกว้งเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร	๔๗๔,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.ค. ๖๘ ถึง ๒ ก.ย. ๖๘	✓			๔๕๑,๘๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๓.	โครงการขุดลอกแพรงกษารณษะบริเวณหลังห้างบักซี่ หมู่ที่ ๑	ขุดลอกแพรง ปากร่อง กว้งเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ก้นร่องกว้งเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร	๓๑๑,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.ค. ๖๘ ถึง ๖ ก.ย. ๖๘	✓			๓๐๔,๐๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม
๔.	โครงการขุดลอกแพรงกษารณษะ หมู่ที่ ๘	ขุดลอกแพรง ปากร่อง กว้งเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ก้นร่องกว้งเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๒๓ ก.ค. ๖๘ ถึง ๒๒ ส.ค. ๖๘	✓			๒๒,๕๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโมค

๑.๔ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ประปาภูมิภาค

(๑) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว	อุทก หนุนให้การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาสุทรสงคราม โดยมีการดำเนินการวางท่อขยาย เขตจ่ายน้ำประปาให้กับ อบต. บางแก้ว ๑) บริเวณวัดบางป่อ หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๒๐๘,๘๒๔ บาท ๒) บริเวณศาลแม่แก่ หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๑๐๔,๐๕๔ บาท ๓) บริเวณซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๔๘๓,๙๓๖ บาท ๔) บริเวณหลังร้านเบอร์เก้อ ปลาทู หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๕๘,๐๗๓ บาท ๕) บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๙๒,๘๘๐ บาท	๙๔๗,๗๖๗	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๙๔๗,๗๖๗	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนโรงกึ่งชายทะเล หมู่ที่ ๖ ตำบลบางแก้ว	อุทกหนุ่ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม โดยมีการดำเนินการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้กับ อบต.บางแก้ว บริเวณบ้านโรงกึ่งชายทะเล หมู่ที่ ๖	๔๕๔,๕๔๓	กองช่าง	มิถุนายน ๒๕๖๘	✓			-	การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการเอง
๓	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแก้ว	อุทกหนุ่ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม โดยมีการดำเนินการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้กับ อบต.บางแก้ว บริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลบางแก้ว	๒๘๑,๐๐๐	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๒๘๐,๘๙๖	
๔	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๘ ตำบลบางแก้ว	อุทกหนุ่ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม โดยมีการดำเนินการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาให้กับ อบต.บางแก้ว บริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลบางแก้ว	๒๔๙,๕๔๖	กองช่าง	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๒๔๙,๕๔๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพและรายได้  
 ๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพที่มีความเหนียวแน่นมั่นคง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการพัฒนากลุ่มสตรี การพัฒนาครอบครัว การส่งเสริม ภาวะผู้นำแก่สตรี	จัดอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มสตรี การพัฒนาครอบครัว การส่งเสริม ภาวะผู้นำแก่สตรี	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม			✓			ดำเนินการ ไม่ทันตาม ระยะเวลา

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การเกษตร	ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย ด้านเกษตรกรรมให้มีความปลอดภัย ที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม			✓			ยังไม่มี ความ จำเป็น ในการ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพและรายได้  
 ๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า เพิ่มรายได้แก่ราษฎร

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดอบรมกลุ่มอาชีพตามความถนัดและความต้องการของราษฎร (หมู่ ๑-๑๐)	จัดอบรมกลุ่มอาชีพตามความถนัดและความต้องการของราษฎร เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพให้เกิดความยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑๕ ส.ค. ๖๘	✓		๒๐,๕๘๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพและรายได้  
 ๒.๓ กฤษฎีร์ สนับสนุนด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ การฝึกอบรมแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการสนับสนุนการค้าเนืองงาน ของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล	เพื่อสนับสนุนการค้าเนืองงาน ของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล	๑๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒,๗๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของราษฎร ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีการพัฒนาด้านการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณภาพและรายได้  
 ๒.๔ กลยุทธ์ จัดทำอาชีพเสริมแก่เยาวชนระหว่างปิดภาคเรียนและราษฎรที่ว่างงานตามฤดูกาล

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานในช่องปิดภาคเรียน	จากโครงการ จ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือโครงการแก้ไขปัญหาคาร่างงานของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและปัญหาความยากจน	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๖๘	✓			๓๕,๑๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษา และสังคมสงเคราะห์  
 ๓.๑ กลยุทธ์ การสนับสนุน/กิจกรรมทางสังคมการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาอาชญากรรมและอื่น ๆ  
 (๑) แผนงานการรื้อฟื้นความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขกรณีพื้นที่พญายาย	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตำบลบางแก้ว	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด				✓		เบิกจ่ายจากงบกลาง
๒	โครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาเหตุภัยต่าง ๆ	เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด				✓		เบิกจ่ายจากงบกลาง
๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมให้แก่นักงานและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้ว ให้มีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาจากเหตุสาธารณภัยเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๒๗,๐๔๐	โอนงบประมาณเพิ่มเติม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ และจุดตรวจร่วมในโอกาสต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย	ตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานอื่นในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ๑ ครั้ง หรือตามที่มอบหมาย	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๒๗ ธ.ค. ๖๗ - ๕ ม.ค. ๖๘	✓			๗๗,๐๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลบางแก้วหรือฝึกอบรมทวนคู่อุปกรณ์ (otoss) ในตำบลบางแก้ว	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพความรู้ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลบางแก้วหรือฝึกอบรมทวนคู่อุปกรณ์ (otoss) ในตำบลบางแก้ว	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓			ดำเนินการไม่ทันทั้งงบประมาณ

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๒๗ มิ.ย. ๖๘	✓			๔,๒๘๐	

(๓) แผนงานสาธารณสุขสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการการบำบัด รักษาฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บำบัด รักษา ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ ติดยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓				หน่วยงาน อื่นเข้ามา ดำเนินการ โดยอบต. ร่วมจัด โครงการ ด้วย (ไม่ใช่ งบประมาณ ของ อบต.)
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด (หมู่ ๑-๑๐)	จัดให้มีการอบรมเรื่องการให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษและ พิษภัยยาเสพติด (เด็กและ เยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัยของ บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า) โรงเรียน ในตำบลบางแก้ว ๒ โรงเรียน	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๒๙,๙๕๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติดอย่างทั่วถึง	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสุขภาพ	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓				หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการโดยอบต.ร่วมจัดโครงการด้วย (ไม่ใช้งบประมาณของ อบต.)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษา และสังคมสงเคราะห์  
 ๓.๒ กลยุทธ์การให้ความรู้ด้านการระวังรักษาสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกำจัดขยะอันตราย	จัดอบรมประชาชนผู้สนใจ ๕๐ คน หลังอบรมมีการตั้งจุด ทิ้งขยะอันตราย จำนวน ๑๒ จุด และมีการจัดเก็บขยะ อันตรายไปส่งอบจ.ทุก ๆ เดือน	๑๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๑๖,๐๐๐	
๒	โครงการกำจัดขยะและแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงในตำบล (หมู่ ๑-๑๐)	กำจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓				ดำเนิน โครงการ โดยการแจก ทรายอะเบท และฉีดพ่น สารเคมีเมื่อ เกิดเคส โดยไม่ใช้ งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
							อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการดำเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการกู้ชีพพื้นฐาน/ การปฐมพยาบาล	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	✓			๑๖,๐๐๐	
๔	โครงการติดตั้งป้ายรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพ หมู่บ้านสะอาด ๑ ป้าย	ติดตั้งป้ายรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพ หมู่บ้านสะอาด ๑ ป้าย	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓				ติดตั้งป้ายโดยใช้งบประมาณของโครงการป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่
๕	โครงการทำหมันสุนัขและแมว หมู่ที่ ๑-๑๐	จัดให้มีการทำหมันสุนัขและแมว ในตำบลบางแก้ว	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑๖๗,๐๐๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	ชี้แจงโครงการแก่ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนในตำบลบางแก้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันสุนัขและแมว	รณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันสุนัขและแมว สักรวบรวมข้อมูลสัตว์	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างผู้มีส่วนรวมด้าน การสาธารณสุข การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพและอื่น ๆ	อบรมให้ความรู้แก่สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างผู้นำชุมชนด้านการสาธารณสุข การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพและอื่น ๆ เพื่อให้รู้ถึงการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองได้ถูกต้อง	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ			✓		เข้าช้อนกับโครงการดำเนินงาน และการบริหาร จัดการ ระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการป้องกันโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่	กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนาและโรคไข้หวัดใหญ่ โดยแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์โดยใช้เสียงจากรถที่จ้างเหมามาสับสนุนวัสดุทางการแพทย์ในการควบคุมโรคแก่โรงเรียน/ศพด./สำนักงาน อบต.บางแก้ว	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๑๒,๐๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในชุมชนและโรงเรียน	ให้ความรู้ สาธิตการฝังถังขยะเปียกแก่ผู้นำชุมชน ศพด. โรงเรียน และประชาชนในตำบลบางแก้ว จัดทำคู่มือการทำถังขยะเปียก	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนคณะกรรมาการหมู่บ้าน
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - ๑๐	อุดหนุนอบต. ๓ โครงการ ๑. โครงการทำหมันสุนัขและแมว หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน ๓. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		✓				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษา และสังคมสงเคราะห์  
 ๓.๓ กัลยर्थ์ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีพัฒนาการได้สมวัย สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสม  
 (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการทุนการศึกษาสำหรับ เด็กนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน, นักศึกษา, ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกำพร้า, เด็กยากจนและ คนพิการพื้นที่ตำบลบางแก้ว	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			✓			เนื่องจาก โอนงบ ประมาณ ไปรายการ อื่น ที่จำเป็น
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว นักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัด การศึกษา และเงินอื่นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สถานศึกษาภายในสังกัด โดยการ เบิกหักเงินที่ส่งให้ ศพต.ในสังกัด	๕๓๒,๘๐๗	กอง การศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๓๘๓,๗๖๔	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กของ อบต. หรือจัดร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และโรงเรียนในพื้นที่ตำบล บางแก้ว	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจ้างเหมา ประกอบอาหาร ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯลฯ สำหรับเด็ก เยาวชน ผู้ร่วมงาน	๕๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มกราคม ๒๕๖๘	✓			๔๕๒,๖๔๕	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการจ้างครูสอน ภาษาต่างประเทศ ให้กับ นักเรียนและเยาวชนในตำบล บางแก้ว	จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนและเยาวชนใน ตำบลบางแก้ว	๒๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			✓		เนื่องจาก โอนงบประมาณไป รายการอื่น ที่จำเป็น	
๕	โครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูดูแล เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. บางแก้ว	ตรวจสุขภาพเด็กเล็กและครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. บางแก้ว	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ			✓		ไม่พบ โรคระบาด ในเด็กและ ครู	
๖	โครงการประชุม ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.บางแก้ว	ดำเนินการจัดทำโครงการ ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง	๖,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	พฤษภาคม ๒๕๖๘		✓		จัดโครงการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางแก้ว	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางแก้ว ให้แก่ครูผู้ปกครองและเด็กเล็ก โดยมีการบรรยายให้ความรู้	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ			✓		สอดคล้องกับโครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางแก้ว (มีเนื้อหาสอดคล้องแทรกในโครงการ)	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางแก้ว	ฝึกอบรมให้ความรู้ใน การ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางแก้ว ให้แก่ครู ผู้ปกครองและเด็ก เล็กโดย มีการบรรยายให้ ความรู้	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	กันยายน ๒๕๖๘	✓			๒,๖๗๕	
๙	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	ฝึกอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน ให้แก่ครู ผู้ดูแล เด็ก ผู้ปกครอง เด็กเล็ก ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยมีการบรรยายให้ ความรู้	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓				จัดโครงการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๑๐	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาท้องถิ่น การพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก	ส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาท้องถิ่น การพัฒนา ครู ผู้ดูแลเด็ก	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	เมษายน ๒๕๖๘	✓			๒,๘๓๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน/กิจกรรม/งบประมาณตามโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.	ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณี ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของ ศพต.	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๖,๔๘๐	
๑๒	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ พร้อมที่จะเสียสละ ประโยชน์ส่วนตน	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	กันยายน ๒๕๖๘	✓			๙,๘๘๕	
๑๓	โครงการหนุนไม่จมน้ำแน่ ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน	ฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็กในเรื่องที่มีความเสี่ยงอาจจะทำให้จมน้ำได้	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	กันยายน ๒๕๖๘	✓			๒๑,๓๓๕	
๑๔	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในตำบลบางแก้ว	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลบางแก้ว เช่น ค้าวัสดุ ค่าอาหาร ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	กันยายน ๒๕๖๘	✓			๖,๒๖๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการจ้างครูสอนนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐	อุดหนุนจ้างครูสอนนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐	๓๐๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๓๐๘,๐๐๐	
๑๖	โครงการจ้างครูสอนนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบางป่อ	อุดหนุนจ้างครูสอนนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบางป่อ	๒๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒๔๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการส่งเสริมทักษะดนตรีสากลและนาฏศิลป์ไทยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ ส่งเสริมทักษะดนตรีสากลและนาฏศิลป์ไทย	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๕๐,๔๗๐	
๑๘	โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ อบต. บางแก้ว	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว โดยจัดสรรให้นักเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๗๑,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๑,๑๕๔,๓๑๒	โอนงบประมาณเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๒ และครั้งที่ ๑๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษา และสังคมสงเคราะห์  
 ๓.๔ กลยุทธ์ การจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่ราษฎร พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน		ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบรม.สัมมนา พบนประชาชน/การออก ประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ประชาชนร่วมกันคิดวิธีการแก้ไข ปัญหา และร่วมกันบูรณาการกับ หน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาทุก บ้านสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	✓	ดำเนินการ ดำเนินการ	ดำเนินการ โดย ไม่ใช้จ่าย งบประมาณ	
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิก สภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต. บางแก้ว	เพื่อปลูกจิตสำนึก ต่อต้านทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการ ประพฤติปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓		ดำเนินการ ไม่ทันทั้ง ปีงบประมาณ	
๓	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชนตำบล บางแก้ว	เพื่อให้ประชาชนตำบลบางแก้ว ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างความตระหนัก และให้รู้ ปัญหา ผลกระทบ หากประชาชนขาดจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		✓		ดำเนินการ ไม่ทันทั้ง ปีงบประมาณ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด			✓		ไม่มีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ	
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางแก้ว	ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอบต.บางแก้ว ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		๑๐,๒๗๙		
๖	โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดอบรมให้ความรู้ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓		๙,๔๔๐		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี/ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีสำหรับใช้ ในการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ	๔๑๐,๐๐๐	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๓๙๑,๔๘๑	
๘	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ บริหารงานคลัง	เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารงานคลัง (การ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ให้กับประชาชนผู้เสียภาษี)	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	๑๗ ก.ค. ๖๘	✓			๑๒,๖๐๔.๕๐	
๙	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินการจัดทำบัญชี คอมพิวเตอร์ (E-laas)	เพื่อให้การดำเนินงานระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) มีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	กองคลัง				✓		ระบบการ จัดทำบัญชี (E-laas) ปรับปรุง
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน งานการเงิน การบัญชี และพัสดุ	เพื่อให้สมาชิก อบต. พนักงาน ส่วนตำบล, ลูกจ้าง, ผู้นำชุมชน ฯลฯ มีความเข้าใจงานบัญชี, งานพัสดุฯลฯ	๒๐,๐๐๐	กองคลัง				✓		ระบบการ จัดทำบัญชี (E-laas) ปรับปรุง

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อแก้ไขปัญหาคาญยากจน และพัฒนาความเป็นอยู่ของ ประชาชน	ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดโครงการ บำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อแก้ไข ปัญหาคาญยากจนและพัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชน	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม				✓		มีการ เปลี่ยนแปลง นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับ โครงการ
๒	โครงการปลูกผักสวนครัวตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูก ผักสวนครัวตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๓ ก.ค. ๖๘	✓			๒๘,๘๖๐	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพผลิต ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ	จัดอบรมฝึกอาชีพผลิตภาชนะ จากวัสดุธรรมชาติ	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม				✓		มีการ เปลี่ยนแปลง นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับ โครงการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการ ประกอบอาชีพ (หมู่ ๑-๑๐)	จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ในการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนตำบลบางแก้ว (หมู่ ๑-๑๐)	๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม			✓		มีความ เข้าช้กับ โครงการ อื่นที่ ดำเนินการ แล้ว	
๕	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือ นิตยสารสำหรับที่อ่าน หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน (หมู่ ๑-๑๐)	จัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ หมู่บ้าน (หมู่ ๑-๑๐)	๗๓,๐๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		๗๓,๐๐๐		
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง และการ มีส่วนร่วมของประชาชนใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. และประชาชนเข้าใจในระบบอบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓๑ ก.ค. ๖๘	✓		๑๕,๘๖๐		

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน		ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๑	โครงการออกให้บริการประชาชนในโอกาสต่าง ๆ	ออกให้บริการประชาชนในโอกาสต่าง ๆ เช่น การจ่ายเบี้ย การประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	ตลอดปีงบประมาณ	✓			ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการศึกษา และสังคมสงเคราะห์  
 ๓.๕ กลยุทธ์ การให้การสงเคราะห์แก่คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานการสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน การช่วยเหลือผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ติดเชื้อเอดส์, ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว	ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	ตลอดปีงบประมาณ	✓				ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ
๒	โครงการตัดผมฟรีให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	บริการตัดผมฟรีให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		-		
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม					✓	ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลา
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านกายจิต สังคม	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านกายจิต สังคม	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม					✓	ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว ที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้เลี้ยงดู ไม่มียาได้ เป็นค่าสิ่งของอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม			✓		ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลา	
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม			✓		ยังไม่มีความสำเร็จในการดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 ๔.๑ กัลยุทธ์ การสร้างจิตสำนึก การจัดอบรมผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	อนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นให้ยังมีอยู่ในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๖๘	✓				มีการสำรวจพันธุ์พืชท้องถิ่นโดยไม่มีใช้งบประมาณ
๒	โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน	จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานภายใต้กิจกรรมการบริหารจัดการพลังงานที่ดีทั้ง ๕ ด้าน ให้แก่อาสาสมัครพลังงานชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓				พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่จัดโครงการ โดยอบต. เข้าร่วมด้วย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ แก่ สมาชิก อบต. พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้ความรู้ แก่สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน ด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ				✓		เข้าช้อนกับ โครงการ อื่นที่ ดำเนินการ แล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๔.๒ กลยุทธ์ การจัดการมรดกป่าชายเลน ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและตามแนวลำคลอง

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ			✓			เข้าช้อนกับโครงการอื่นที่ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการปลูกต้นไม้บริเวณสถานที่ราชการ วัด สถานศึกษา ที่สาธารณะสองข้างทางถนน สายต่าง ๆ ในตำบลบางแก้ว	จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -ร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ -จัดเก็บขยะในที่สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	กันยายน ๒๕๖๘	✓			๑๘,๑๑๕	
๓	โครงการปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล และตามแนวลำคลอง และตามแนวลำคลอง	ปลูกป่าชายเลนตามพื้นที่ชายฝั่งทะเล และตามแนวลำคลอง ในตำบลบางแก้ว	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ			✓			มีหน่วยงานเอกชนเข้ามาดำเนินการปลูกป่าชายเลนบ่อยครั้ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 ๔.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการกรรมด้านการท่องเที่ยว การบริการท่องเที่ยวและอื่น ๆ  
 (๑) แผนงานการเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลดำเนินงาน		ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์การคัดแยก ขยะและการจัดตั้งธนาคารขยะ	รณรงค์การคัดแยกขยะและ การจัดตั้งธนาคารขยะในตำบล	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ตลอด ปีงบประมาณ	✓				ดำเนิน โครงการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการรณรงค์ทำความ สะอาด คูคลองสาธารณะ ถนน สาธารณะ วัด โรงเรียน Big Cleaning Day	รณรงค์ทำความสะอาด คูคลอง สาธารณะ ถนนสาธารณะ วัด โรงเรียน Big Cleaning Day เพื่อรักษาความสะอาดของ แม่น้ำลำคลอง ถนน พื้นที่ สาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบของตำบล บางแก้ว	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ตลอด ปีงบประมาณ	✓				ดำเนิน โครงการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
๓	โครงการสร้างจิตสำนึกการ รักษาสิ่งแวดล้อม การรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ชุมชน การคัดแยกขยะ (หมู่ที่ ๑ - ๑๐)	จัดอบรมสร้างจิตสำนึกการ รักษาสิ่งแวดล้อม การรักษา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ชุมชน การคัดแยกขยะประชาชน จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓			๑๗,๔๑๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจและการกีฬา  
 ๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมกีฬา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน ศาสนาและนันทนาการ สำหรับ ผู้สูงอายุ	จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน ศาสนาและนันทนาการ สำหรับ ผู้สูงอายุ	๕๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	เมษายน ๒๕๖๘	✓			๓๘๑,๕๑๗	
๒	โครงการเข้าวัดฟังธรรม	ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดโครงการเข้า วัดฟังธรรม	๑,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	✓			๔๕๐	
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์	จัดโครงการเพื่อแสดงความ กตัญญูต่อผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ		✓				จัดร่วมกับ โครงการ ส่งเสริม ความรู้ด้าน ศาสนาและ นันทนาการ สำหรับ ผู้สูงอายุ เพื่อ ประหยัด งบประมาณ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา	ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรมเช่น กิจกรรมเข้าพรรษา กิจกรรมวันมาฆบูชา และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓				จัดโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๕	โครงการให้ความรู้ประวัติท้องถิ่น ประวัติจังหวัด และงานประจำปีของท้องถิ่นและจังหวัดสำหรับเด็ก และประชาชนตำบลบางแก้ว	จัดอบรมให้ความรู้ประวัติท้องถิ่น ประวัติจังหวัด และงานประจำปีของท้องถิ่นและจังหวัด สำหรับเด็ก และประชาชนตำบลบางแก้ว	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ			✓			ไม่ได้เข้าร่วมงานสมโภชจังหวัดสมุทรสงคราม
๖	โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ การทำกระทงกาบกล้วยและปอไทยและปอไทยกระทงสาย	จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ การทำกระทงกาบกล้วยและปอไทยกระทงสาย	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	พฤศจิกายน ๒๕๖๘	✓			๓๑,๗๑๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจและการกีฬา  
 ๕.๓ กิจยุทธ์ที่ การจัดสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน / ตำบล สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่หมู่บ้าน ชุมชนและจัดแข่งขันกีฬาประจำตำบล  
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลา กำหนดการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗	ลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร	๔,๖๖๐,๐๐๐	กองช่าง	๘ มี.ค. ๖๘ ถึง ๕ ก.ค. ๖๘	✓			๔,๓๔๐,๐๐๐	
๒.	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนบ้านบางบ่อ หมู่ที่ ๕	ลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร	๒,๕๔๖,๐๐๐	กองช่าง	๒๘ ต.ค. ๖๗ ถึง ๒๕ ก.พ. ๖๘	✓			๒,๐๑๙,๐๐๐	

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ตำบลยาเสพติด บางแก้วสัมพันธ์	จัดกิจกรรมกีฬา การฝึกสอนและส่งเสริมทักษะทั้งทางด้านกีฬา แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน และการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นกิจกรรมทางเลือกเพื่อต่อต้านยาเสพติด	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		เนื่องจากโอนงบประมาณไปรายการอื่นที่จำเป็น

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
บัญชีครุภัณฑ์ (เฉพาะงานบริการสาธารณะ)

\*\*\*\*\*

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน		ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งสาย หนูที่ ๑-๑๐ ตำบลบางแก้ว	เพื่อติดตั้งสายไร้สาย หนู ๑-๑๐ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ จำนวน ๑๒ ชุด พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย ๑) เครื่องรับพร้อมภาคขยาย ขนาด ๑๐๐ วัตต์ และภาคจ่ายไฟ ในตัว ๑๒ เครื่อง ๒) แผงเสาอากาศภาครับชนิด ๕E พร้อมสายอากาศ ๑๒ ชุด ๓) ถ้ำโพงฮอร์น ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๔๘ ดอก	๔๙๕,๐๐๐	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๔๙๕,๐๐๐	

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดดีทรอยนต์ ๒๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดดีทรอยนต์ ๒๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง ขนาด กำลังส่ง ๒๕ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือ คู่มือ ยานความถี่สำหรับ หน่วยงานราชการ VHF ๑๓๖ - ๑๗๔ MHz	๕๐,๘๐๐	สำนักปลัด	กันยายน ๒๕๖๘	✓			๕๐,๘๐๐	
๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ ๑-๑๐	เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ และ อุปกรณ์ที่ใช้เป็นส่วนควบ พร้อม ติดตั้ง ประกอบด้วย ๑) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับ ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ (อุปกรณ์กล้องวงจร ปิด ๓) จำนวน ๖ เครื่อง ๒) กล้องเก็บอุปกรณ์กล้อง Housing จำนวน ๖ ชุด	๔๙๗,๔๑๐	สำนักปลัด	มิถุนายน ๒๕๖๘	✓			๔๙๗,๔๑๐	

๔	<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV</p>	<p>๓) ตู้เหล็กกันน้ำพร้อมชุดจ่ายไฟ จำนวน ๕ ชุด ๔) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด ๘ ช่อง ๕) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออปติก ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ จำนวน ๑๐ เครื่อง ๖) สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอก ๑๒ core</p>	๒๕๑,๕๕๐	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๘	✓			จ่ายขาด เงินสะสม
๕	<p>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้น้ำดื่มสะอาด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตู้</p>	<p>ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๖ ตำบลบางแก้ว</p> <p>เพื่อจัดซื้อตู้น้ำดื่มสะอาด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ตู้</p>	๔๘๘,๐๐๐	สำนักปลัด	✓				จ่ายขาด เงินสะสม

๒. แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๖ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๖ เครื่อง (ศูนย์การเรียนรู้ คอมพิวเตอร์อบต.บางแก้ว และ ระหว่างอบต.บางแก้ว และ โรงเรียนบ้านบางป่อ)	๓๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ		✓			๓๒๐,๐๐๐	
๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๖ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๖ เครื่อง (ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ อบต.บางแก้ว ระหว่างอบต.บาง แก้ว และโรงเรียนบ้านบางป่อ)	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ		✓			๔๐,๐๐๐	

๓. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑	เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑ ดังนี้ ๑) เครื่องออกกำลังกายแขน ๒) เครื่องออกกำลังกายขา ๓) เครื่องออกกำลังกายหน้าท้อง ๔) เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อ	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	✓			๙๙,๕๐๐		

๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายเงิน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน	เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะ ๑) รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี เป็นขนาดปริมาตรกระบอก สูบขั้นต่ำ ๒) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์ และค่าจดทะเบียน ๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	๖๐,๑๐๐	กองช่าง	มีเดือน ๒๕๖๘	✓		๖๐,๑๐๐		

๒	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๙๐๐	กองช่าง	มิถุนายน ๒๕๖๘	✓			๒๔,๙๐๐
๓	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โถงเสาเหล็กในหมู่บ้านและชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลบางแก้ว จำนวน ๑๔ จุด	เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างโถงเสาเหล็กในหมู่บ้าน และชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลบางแก้ว จำนวน ๑๔ จุด ประกอบด้วย ๑) โคมไฟโถงเสาเหล็ก พร้อมเสา และติดตั้ง ๒) แสงสีขาว ๖๕๐๐k ๓) แผงโถงเสาเหล็ก ขนาด ๑๗๐w ๑๘Vdc ๔) โคมไฟขนาด ๕๐W ๕) แป๊ปเหล็กชุบกาวไนซ์ ทากัน สนิม ขนาด ๓ นิ้ว ๖) แบตเตอรี่ชนิดเจล ดีไซเคิล ๑๐๐Ah. ๗) ราคาพร้อมค่าแรงปักเสาและ ติดตั้ง	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓			๔๘๗,๒๐๐
๔	ครุภัณฑ์อื่น เครื่องสกัดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ๑๕ กิโลกรัม	เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ ตัว	๕,๕๐๐	กองช่าง	มิถุนายน ๒๕๖๘	✓			๕,๕๐๐

๕	ครุภัณฑ์อื่น เครื่องจักรกลเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๘๐๐	กองช่าง	มิถุนายน ๒๕๖๘	✓			๑,๘๐๐	
๖	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กระจกักไค้จ้ง จำนวน ๒๕ ชุด	เพื่อจัดซื้อกระจกักไค้จ้ง จำนวน ๒๕ ชุด รายละเอียดคุณลักษณะ ๑) วัสดุชนิดโพลีคาร์บอเนต ๒) ขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมปะกะกับ สำหรับยึด ๓) เสาคเหล็กกลมกว่าในท์ ๓ นิ้ว ๓ เมตร (ติดตั้งแบบฝังลงดิน ๕๐ ซม.)	๒๑๒,๕๐๐	กองช่าง	๒ กันยายน ๒๕๖๘	✓			๒๑๒,๕๐๐	จ่ายขาด เงินสะสม

